

# 菊名小学校の建替えについて

令和5年6月17日（土） 午前9時30分から

---

教育委員会事務局教育施設課

# 本日の説明内容

## 1 横浜市为学校建替事業について

横浜市为学校建替えの考え方／建替えの検討の視点

## 2 菊名小学校の建替えについて

菊名小学校の現状／建替えによる機能改善の考え方（予定）  
／建替えによる機能改善の例／建替えコンセプト  
／建替えステップ

## 3 菊名小学校の教育的視点について

## 4 質疑応答

# 1 横浜市の学校建替え事業について

## (1) 横浜市の学校建替えの考え方

「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」（平成29年5月策定）に基づき、老朽化した小・中学校施設を計画的に建替えています。**菊名小学校も、（体育館を除き）老朽化対策の対象です。**

第一校舎	第二校舎	第三校舎	体育館
築55年	築55年	築51年	築37年

老朽化対策にあたっては、教育環境の向上や公共建築物の効率的なマネジメントなど、効率性や事業効果を総合的に考えることとしています。

# 1 横浜市の学校建替え事業について

## (2) 建替えの検討の視点

### ア 機能改善

- ・現在の「**学校施設整備水準**」に合わせて整備し、使い勝手が良い配置とします。
- ・地域開放などがしやすい配置を検討します。

### イ 学校統合

- ・周辺に学校統合の対象となる小規模校はありません。

### ウ 複合化

- ・今回は検討しません

## 2 菊名小学校の建替えについて

### (1) 菊名小学校の現状

- ・ 多目的室や地域交流スペースがない。
- ・ グラウンドに仮設第四校舎を設置している。
- ・ グラウンドの地下深部に高速横浜環状北線が通過している。
- ・ 校舎が分かれているので移動経路が複雑
- ・ 敷地内に高低差がある。

## 2 菊名小学校の建替えについて

- (2) 建替えによる機能改善の考え方（予定）
- ・ 3棟に分かれている校舎を集約化し、移動動線の短い、使い勝手の良い配置とします。
  - ・ 学校施設整備水準に応じ、必要な普通教室や多目的室、会議室等を整備します。
  - ・ グラウンドを現状より広く整備します。

## 2 菊名小学校の建替えについて

### (3) 建替えによる機能改善の例 (予定)

教室・諸室	現状	建替後 (予定)	増▲減
普通教室	33CR	34CR	1CR
多目的室	—	8CR	8CR
会議室	—	1CR	1CR
職員室	2.5CR	3CR	0.5CR
地域交流スペース		0.5CR	0.5CR
P T A 会議室	0.5CR	0.5CR	—

## 2 菊名小学校の建替えについて

### (4) 建替えコンセプト

「こころゆたかにつながり、通いたい、  
通わせたい菊名小学校へ」

令和2年から学区内の町内会・自治会長、PTA会長を中心に構成された検討会にて検討され決定したコンセプトです。





## 2 菊名小学校の建替えについて

- ① 図書室建設  
増築校舎解体





## 2 菊名小学校の建替えについて

### ② 仮設校舎建設



工事進捗に伴い、北側校門からの  
登下校が数か月間できなくなります。

仮設校舎工事が始まりますとグラウンドと  
敷地内通路が使用できなくなります。



## 2 菊名小学校の建替えについて

### ③ 既存校舎解体



工事進捗に伴い、北側校門からの  
登下校が数か月間できなくなります。


仮設校舎工事が始まりますとグラウンドと  
敷地内通路が使用できなくなります。

# 2 菊名小学校の建替えについて

## (5) 建替えステップ

④

年度	R 5						R 6						R 7						R 8						R 9						R 10						R 11					
月	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2
実施設計	[Hatched]																																									
不足教室工事	[Hatched] 図書室建設						[Hatched] 校庭教室解体																																			
仮設校舎工事																																										
新築工事																																										
解体工事																																										
校地整備工事																																										



## 2 菊名小学校の建替えについて

### ④ 新築校舎建設



工事進捗に伴い、北側校門からの  
登下校が数か月間できなくなります。


仮設校舎工事が始まりますとグラウンドと  
敷地内通路が使用できなくなります。





## 2 菊名小学校の建替えについて

### ⑤ 仮設校舎解体後 グラウンド整備



仮設校舎工事が始まりますとグラウンドと敷地内通路が使用できなくなります。

# 3 菊名小学校の教育的視点について

- 校長先生よりのお話

ご清聴ありがとうございました。

# 4 質疑回答

以上 説明会を終了いたします。