

# I 釜利谷南小学校開設経過報告

- 昭和62年10月8日 市教委施設課(学校計画)より，沢木谷方面校の概要と設置日程，学区区域案提示
- 10月27日 開校準備委員会設置検討委員会開催
- 11月18日 開校準備委員会結成，第1回準備委員会開催
- 12月8日 第2回開校準備委員会，学区区域について審議・校名決定
- 12月28日 新設校に関する意見書提出
- 昭和63年1月21日 第3回開校準備委員会，学区区域，通学路の検討
- 3月7日 第4回開校準備委員会，学区区域再検討
- 3月29日 市議会にて「校名」可決，条例化
- 3月31日 新設校学区区域に関する意見書提出
- 4月12日 市議会にて「通学区区域」可決，規則化
- 5月23日 第5回開校準備委員会，工事開始に関する説明
- 6月4日 工事概要，日程，資材運搬に関する市教委からの地元説明会
- 8月17日 白山道地区一部調整学区化地元説明会
- 平成元年2月1日 市教委より開校に関する説明
- 2月4日 第6回開校準備委員会 開校式・祝賀会の説明と話し合い  
開校祝賀実行委員会結成
- 3月1日 開校祝賀実行委員会
- 3月4日 開校式届
- 3月20日 工事竣工検査・引渡し
- 3月31日 開校式・祝賀会準備
- 4月1日 開校式（10:00）  
祝賀会（11:30）

学 区	1	2	3	4	5	6	計
児童数	109	91	95	101	107	90	603
学級数	3	3	3	3	3	2	17