


# 岡津小学校体育倉庫その他工事

工期： 令和5年6月12日 ～ 令和5年9月29日

施工： 株式会社タクト

年	令和5年											
月	6月			7月			8月			9月		
準備工事	—											
解体撤去工事				—								
体育倉庫増築工事				—			—					
簡易倉庫改築工事				—								
外構・緑化工事										—		

※天候不順等により、工程変更する場合があります。



主な工事車両出入口



主な工事車両通行経路

※資材搬入は、8時15分～16時30分とします。

※工事車両通行経路は、日々の工事状況により異なります。