

菊名小学校保護者の皆様へ


横浜市教育委員会事務局教育施設課

菊名小学校建替工事について

本校の教育活動にご理解、ご協力いただきお礼申し上げます。

菊名小学校は、昭和26年に創立し、もっとも古い校舎は55年が経過し老朽化しているため、建替えを行うことを決定し、検討を行ってきました。本校では、移転などを伴わない現地での建替えであるため、グラウンドに仮設校舎を建設し、現校舎を解体し、新校舎を建設するというステップを経て工事を行ってまいります。以下に全体のスケジュールと工事ステップをお示しします。


《全体スケジュール》



なお、体育館とプールは既存のものを残し建替え後も活用します。
給食室は、仮設にて設置するため、給食の提供は継続されます。

そのほか、工事の段階に応じて、登下校の方法や一時的に北側校門を使用できない期間があることもあらかじめ申し上げます。なお、仮設校舎の工事は、詳細決定後、新校舎の建設については施工業者決定後、改めて詳細をお知らせいたします。

《工事ステップ》



《お願い》

工事の都合上、皆様に下記の影響がございます。ご協力をお願いいたします。

- ・ 仮設校舎工事が始まりますと敷地内通路が使用できなくなります。
(ステップ①～の期間。5年12月ごろ～)
 - ・ 工事の進捗に伴い、北側校門からの登下校が数か月できなくなります。
(ステップ②の期間。6年9月～7年3月)
 - ・ 年度の途中で、利用する校舎が変更されます。
(ステップ②・④の期間。6年8月と10年8月予定)
- ※工事の状況により、期間が変更になる場合があります。

【お問い合わせ先】

横浜市教育委員会事務局
教育施設課整備係
TEL 045 (671) 3298