

令和7年2月

菊名小学校保護者の皆様へ

菊名小学校建替工事について

日頃より、横浜市政にご理解・ご協力をいただきましてありがとうございます。

菊名小学校建替事業につきまして、スケジュールが変更となる見込みです。


詳細につきまして下記の通り説明会を開催いたしますので、御案内申し上げます。

工事によりご不便をおかけしているところ大変恐縮ですが、御理解御協力のほどお願い申し上げます。

■日時 令和7年2月28日（金） 18時開始

■場所 菊名小学校体育館

※現在工事中につき校内には駐車できませんのでご了承ください。



【連絡先】

工事発注課：横浜市教育委員会事務局施設部教育施設課

永山・岩谷 電話：671-3298

工事担当課：横浜市建築局公共建築部学校整備課

竹内・細田 電話：671-2969

《全体スケジュール》

■変更前

年度	R10						R11						R12					
月	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2
校舎新築	R8.9月末～R10.7月末																	
	↔ 引越し R10.8月																	
仮設校舎解体							R10.9月～1月末											
校庭整備													R11.4月～9月末					
													→ 校庭使用開始 ★運動会					

■変更後

年度	R10						R11						R12					
月	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2
校舎新築	R8.9月末～R10.12月中旬																	
	↔ 引越し R10.12月中旬～R11.2月末																	
仮設校舎解体							R11.3月～7月末											
校庭整備													R11.8月～R12.3月末					
													★運動会 → 校庭使用開始					

※R11年度の運動会については、工事中に一時的に校庭を開放し菊名小にて運動会を開催することを想定しています

《工事ステップ》

