

令和 8 年 7 月 1 日

保護者の皆様

横浜市立南小学校

校長 池田 尚子

新校舎建て替え工事のお知らせとお願い

小暑の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃より本校の教育活動および学校運営へのご理解と温かいご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

さて、本校では校舎の老朽化にともない、子どもたちに安全で充実した学習環境を提供するため、校舎の全面的な建て替え工事を実施することとなりました。

本工事は長期間にわたる大規模な事業となりますが、児童の安全確保を最優先に、日々の学習や学校生活への影響を最小限に抑えるよう進めてまいります。現時点での工事スケジュールと期間中の対応について下記のとおりお知らせいたしますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. 工事の概要

- 事業名：横浜市立南小学校 校舎建て替え事業
- 新校舎の規模：4 階建て（最高高さ 約 19.5m）
- 主な工事内容：仮設校舎の建設、既存校舎の解体、新校舎（体育館棟・校舎棟）の建設、および校庭の整備

2. 工事期間・事業スケジュール（予定）

全体の計画は、令和 8 年度（2026 年度）～ 令和 16 年度（2034 年度）にかけて順次進行いたします。

● 【令和 8 年度（2026 年度）】

- 令和 9 年 3 月～7 月
： STEP ① 仮設校舎建設



● 【令和 9 年度（2027 年度）～ 令和 12 年度（2030 年度）】

- ・ 令和 9 年 8 月～12 月：STEP ② 第 1 校舎 教室改修
- ・ 令和 10 年 1 月～ 7 月：STEP ③ 第 3 校舎 解体
- ・ 令和 10 年 11 月～ ：STEP ④ 新校舎建設（体育館棟）開始

STEP③ 第3校舎棟解体



STEP④ 体育館棟建設



- ・ 令和 12 年 8 月 ：STEP ④ 新校舎建設（体育館棟）完了
- ・ 令和 12 年 9 月～11 月：STEP ⑤ 第 2 校舎 教室改修
- ・ 令和 13 年 1 月～ 8 月：STEP⑥ 第 1 校舎 解体

● 【令和 13 年度（2031 年度）】

- ・ 令和 13 年 8 月 ：STEP⑥ 第 1 校舎 解体完了
- ・ 令和 13 年 11 月～ ：STEP ⑦ 新校舎建設（校舎棟）開始

● 【令和 14 年度（2032 年度）～ 令和 15 年度（2033 年度）】


- ・ 令和 15 年 8 月 ：STEP ⑦ 新校舎建設（校舎棟）完了
- ・ 令和 15 年 9 月～令和 16 年 2 月 ：STEP ⑧ 第 2 校舎（第 2）解体

STEP⑥

既存屋内運動場・付帯施設・第1校舎棟解体



STEP⑦ 校舎棟建設・体育館棟増築



- 【令和 16 年度（2034 年度）】

- ・ 令和 16 年 3 月～12 月 ： STEP ⑨ 校庭整備

（令和 16 年度にすべての工事が完了予定）

※進捗状況により期間が多少前後する場合があります。また、主要な工事の切り替え時期の前には、教育委員会による近隣住民の方への説明会が行われる予定です。工事の進捗状況については、学校だよりや HP で随時お知らせします。

3. 工事期間中の学校生活等について

- ・ 安全対策の徹底 ： 工事区域と児童の活動エリアは防音パネル等で分離します。

登下校時間帯は誘導員を配置し、安全確保に万全を期します。

工事中の騒音や振動についても、授業の影響が最小限になるよう調整します。

- ・ 学習環境への配慮： 令和 8 年度末からの仮設校舎建設および教室改修に伴い、一部の教室を敷地内の仮設校舎等へ移転して授業を行います。仮設校舎も冷暖房・トイレを完備し学習への影響を最小限に抑えます。新校舎完成後、新教室に移動します。

- ・ 体育・外遊び ： 解体・建築工事に伴い、グラウンドの使えるエリアが時期によって制限されます。体育館の活用や学年ごとの利用シフトを組むなど、学校全体で調整してまいります。近隣の公園や施設の利用も検討しています。

- ・ 学校行事 ： 運動会は、校外施設での実施と内容や方法の検討を進めています。

入学式や卒業式は、これまで通り体育館で実施します。


- ・ その他 ： 給食は、工事期間中も実施します。

既存の給食室・体育館は、新給食室・新体育館が完成するまで使用します。

4. 新校舎の配置と構造について

新しい校舎は一部4階建てで、敷地東側に新校舎、西側に1周のトラックを有するグラウンド（校庭）が配置される計画です。

- ・ 1階：放課後の児童の居場所となる「キッズクラブ」などの利用室を配置。
- ・ 2～4階：教室・体育館・特別教室などを中心に配置。



【本件に関するお問い合わせ】

学校（担当：副校長）までご連絡ください。

- ・ 横浜市立南小学校
- ・ 電話番号：【045-731-0373】

横浜市 HP

学校施設の建替え(進捗状況)



南小学校 HP

